

MEDACTHU

Compte rendu du 5^{ème} Comité de pilotage

Seville- 5 juillet 2007

Junta de Andalucia

Membres du Comité de pilotage présents :

PACA : Jean-Yves ASTRUC
ANDALOUSIE : Luis PINERO PIOLESTAN
THESSALIE : Thanasis ZILIASKOPOULOS
Christine SARANTIDOU
CATALOGNE : Manuel LAPORTA
TERNI : Mario SPINAZZA
VALENCIA : Alfonso LOPEZ de VICUNA
BRGM : Florence RIVET

Membres du Comité de pilotage excusés :

PACA : Michel HOURIE
EVROU-RODOPIS : Christine ARGIROU
SICILE : Rosario CULTRONE

Point 1 de l'ordre du jour :

Objet : approbation du compte rendu du Comité de pilotage de Barcelone

Document fourni aux membres du comité de pilotage dans l'Annexe 1 de l'ordre du jour

Délibération :

Ce point de l'ordre du jour est adopté à l'unanimité

Point 2 de l'ordre du jour :

Objet : modifications proposées par les partenaires sur la fiche projet

PACA :

Modification du plan d'action

Il s'agit de préciser le contenu de la phase 4 : Expérimentation de service communs ou d'interventions expérimentales réalisées par des groupes opérationnels sous l'impulsion du chef de file concernant le chef de file

Action 4.2 ;...Interventions expérimentales réalisées par des groupes opérationnels

qui devient 4.1 dans la nouvelle rédaction suivante :

« Au cours de la période d'exécution du projet MEDACTHU, il est probable que des crises graves liées à des risques majeurs se produisent sur les territoires de la zone MEDOCC ou MEDA. Le chef de file de façon expérimentale mobilisera une ligne spécifique pour financer l'action d'un groupe composé des représentants des différents partenaires du projet afin de réaliser :

- soit une expertise collective de la situation permettant d'évaluer les besoins en assistance humanitaire et de mobiliser les moyens disponibles au sein du réseau MEDACTHU
- soit une simulation d'une crise grave (tremblement de terre, notamment...) se produisant sur le territoire d'un des partenaires du projet pour tester sa capacité à gérer la crise et apprécier le degré de réactivité des membres du réseau Medacthu

Le BRGM accompagne de son concours scientifique, la définition, la préparation, la mise en oeuvre et la restitution de l'une ou l'autre de ces expérimentations ».

Modification des dépenses

Il s'agit de réduire les frais de mission dont une partie a été réalisé jusqu'alors par des moyens économes (véhicule) en lieu et place de l'avion et de diminuer les frais de publication et d'édition sur support papier afin de faire glisser ces crédits sur le site internet et notamment sur la base de données afin de la rendre encore plus communicante et surtout afin de perfectionner le logiciel d'entrées des données à distance par le biais de l'intranet.

Ces modifications sont adoptées à l'unanimité

Le nouveau plan d'action suivant est adopté à l'unanimité

ANNEXE 23 - Plan d'action du partenaire PACA compte rendu comité de pilotage de seville

Phase	Action	Type d'activité	Titre	Début	Fin	Coût total	Partenaires impliqués	Rôle	Description	Réalizations	Coût par partenaire	Coûts par type de dépenses							
												Frais de personnel	Bien durables	Matières consommables	Missions	Prestations de services	Promotion et publications	Frais de gestion	Autres
0	1	E	Préparation dossier de candidature	05-mai	01-sept-05	€ 3 000,00	paca	R	préparation administrative	maquette	€ 3 000,00	€ 3 000,00		€ -					
0	2	E	Préparation dossier de candidature	05-mai	01/09/2005	€ 3 000,00	paca	R	préparation financière	maquette	€ 3 000,00	€ 2 200,00		€ 800,00					
0	3	E	Préparation dossier de candidature	05-mai	01/09/2005	€ 3 000,00	paca	R	rédaction du projet	doc final	€ 3 000,00	€ 3 000,00							
1	11	E	inventaires	01-juin	01/12/2006	€ 6 000,00	paca	R	réalisation de l'inventaire	inventaire	€ 6 000,00	€ 2 000,00				€ 4 000,00			
1	12	P	banques de données	01/06/2006	01/12/2006	€ 6 000,00	paca	R	conception- numérisation	banque données	€ 6 000,00	€ 2 000,00				€ 4 000,00			
							paca modif				€ 25 000,00	€ 2 000,00				€ 23 000,00			
1	13	R	sites intra et inter net colloques	01/06/2006	01/06/2008	€ 8 000,00	paca	R	conception-inta net et site	site internet-intra	€ 8 000,00	€ 1 000,00				€ 7 000,00			
3	31	EX	inter régionaux	01/06/2006	01/06/2008	€ 31 770,00	paca	R	organisation réalisation	deux colloques	€ 31 770,00	€ 5 000,00	€ 530,00	€ 16 240,00	€ 10 000,00				
							paca modif				€ 28 770,00	€ 5 000,00	€ 530,00	€ 13 240,00	€ 10 000,00				
3	32	EX	rencontres régionales	01/07/2006	01/06/2007	€ 7 000,00	paca	R	organisation réalisation	deux rencontres	€ 7 000,00	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ 5 000,00				
3	33	A	publications, éditions	01/09/2006	01/06/2008	€ 12 000,00	paca	R	sur rencontres et colloques	2 ouvrages	€ 12 000,00	€ 2 000,00				€ 10 000,00			
							paca modif				€ 4 000,00	2000				€ 2 000,00			
3	34	A	plan média	01/07/2006	01/06/2008	€ 1 500,00	paca	R	implication de la presse	communiqués etc	€ 1 500,00					€ 1 500,00			
3	35	R	intra net	01/05/2007	01/06/2008	€ 4 000,00	paca	R	animation-suivi intra net	un intra net vivant	€ 4 000,00					€ 4 000,00			
											€ -								
4	41	P	experimentations du chef de file	01/07/2007	01/06/2008	€ 20 500,00	paca	R	services et task force	une action expé	€ 20 500,00	€ 2 000,00			€ 15 500,00	€ 3 000,00			
4	43	R	intra net MEDOC	01/07/2007	01/06/2008	€ 4 608,00	paca		extension intranet MEDOC	un intranet ouvert	€ 4 608,00				€ 4 608,00				
5	51	E	Avant projet sommaire du réseau Méditerranéen sur l'action humanitaire	01/09/2007	01/06/2008	€ 2 000,00	paca	R	simulation du futur réseau	doc de référence	€ 2 000,00	€ 1 000,00				€ 1 000,00			
5	52	R	charte du réseau autres (à affecter d'ici le 27/09/05)	01/09/2006	01/06/2008	€ 812,00	paca	R	déontologie du réseau	une charte	€ 812,00			€ 812,00					
5	54			01/06/2006	01/06/2008	€ 90 810,00	paca	R	gestion et animation		€ 90 810,00	€ 57 770,00	€ -	€ -	€ 28 040,00	€ -		€ -	€ 5 000,00
							paca modif				€ 82 810,00	€ 57 770,00		€ 20 040,00					
Totaux avant modification						€ 204 000,00					€ 204 000,00	€ 82 970,00	€ 530,00	€ 61 392,00	€ 42 608,00	€ 11 500,00		€ 5 000,00	
Totaux après modification						€ 204 000,00					€ 204 000,00	€ 82 970,00	€ 530,00	€ 50 392,00	€ 61 608,00	€ 3 500,00		€ 5 000,00	

BRGM

/

Modification du plan d'action

Compte tenue des décisions prises lors du comité de pilotage de Barcelone, le BRGM se propose de modifier son plan d'action, en abandonnant le volet étude, pour accompagner d'un point de vue méthodologique l'expérimentation du chef de file en définissant le cadre méthodologique de la simulation pour ses aspects scientifiques et en apportant sa contribution au niveau de la modélisation de l'événement sismique.

Cette modification entre actions est adoptée à l'unanimité.

Modification des dépenses

Il s'agit d'une adaptation de l'objet de sa mission, plutôt que de faire une étude théorique sur la sismicité, ce partenaire va accompagner par un travail d'étude et de modélisation l'expérimentation Vulcain. Grâce à ce travail de modélisation il va pouvoir fournir aux gestionnaires de la crise lors de la simulation du tremblement de terre des renseignements précieux et réalistes. Les modifications n'ont quasiment pas d'effets sur la nature et la répartition des dépenses.

Ces modifications sont adoptées à l'unanimité

Le nouveau plan d'action suivant est adopté à l'unanimité

Annexe 22 2- Plan d'action du partenaire BRGM modifié

Phase	Action	Type d'activité	Titre	Début	Fin	Coût total	Partenaires impliqués	Description	Coût par partenaire	Coûts par type de dépenses							
										Frais de personnel	Bien durables	Matières consommables	Missions	Prestations de services	Promotion et publications	Frais de gestion	Autres
2	21	E	Etudes sur effets de site liés aux risques naturels	01/06/2006	01/02/2007	€ 34 000,00	BRGM	sismique	€ 34 000,00	€ 21 960,00			€ 9 600,00		€ 2 440,00		
							BRGM modifié	sismique	€ -	€ -			0		€ -		
4	41	P	expérimentations du chef de file	01/07/2007	01/06/2008	€ 34 000,00	BRGM modifié	simulation vulcain	€ 34 000,00	€ 22 500,00			€ 9 000,00		€ 2 500,00		
								accompagnement du chef de file									

Fondation catalane

Modification du plan d'action

La réduction du poste prestation de service sert à financer dans cette nouvelle répartition des crédits les missions et déplacement qui avaient été sans doute initialement sous évaluées sur une nouvelle action -rencontres internationales.

Cette modification est adoptée à l'unanimité

Modification des dépenses

Ce partenaire a choisi compte tenu de ses ressources humaines propres et de la nature des actions qui faisaient partie de son cahier des charges d'internaliser un certain nombre de missions qui initialement étaient prévues en prestation de service.

Ces modifications sont adoptées à l'unanimité

Le nouveau plan d'action suivant est adopté à l'unanimité.

catalogue modifié 24. Plan d'action général du projet (financements complémentaires exclus)																	
Phase	Action	Type d'activité	Titre	Début	Fin	Coût total	Partenaires impliqués	Description	Réalizations	Coût par partenaire	Coûts par type de dépenses						
											Frais de personnel	Bien durables	Matières consommables	Missions	Prestations de services	Promotion et publications	Frais de gestion
1	11	E	inventaires	01-juin	01/12/2006	€ 20 000,00	fondation			€ 10 000,00	€ 2 000,00			€ 8 000,00			
										€ 10 000,00	€ 9 958,16			€ 41,84			
1	12	P	banques de données	01/06/2006	01/12/2006	€ 30 000,00	fondation			€ 15 000,00	€ 7 000,00			€ 8 000,00			
										€ 15 000,00	€ 15 000,00			€ -			
	13		sites internet				fondation			€ 5 000,00	€ 1 000,00			€ 4 000,00			
										€ 5 000,00	€ 5 000,00			€ -			
2	21	E	études sur effets de site	01/06/2006	01/02/2007	€ 60 000,00	fondation			€ 30 000,00	€ 5 000,00			€ 25 000,00			
										€ 30 000,00	€ 5 000,00			€ 25 000,00			
2	22	E	autres études	01/06/2006	01/02/2007	€ -	fondation										
2	23	E	études sur effets de site	01/06/2006	01/02/2007	€ -	fondation										
3	31	EX	conférences inter	01/06/2006	01/06/2008	€ 3 000,00	fondation			€ -			€ -				
										€ 3 000,00			€ 3 000,00				
3	32	EX	rencontres régionales	01/07/2006	01/06/2007	€ 20 000,00	fondation			€ 10 000,00	€ 2 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00	€ 5 000,00			
										€ 10 000,00	€ 2 000,00	€ 1 000,00	€ 2 000,00	€ 5 000,00			
3	33	A	publications, éditions	01/09/2006	01/06/2008	€ 5 000,00	fondation			€ 2 500,00					€ 2 500,00		
										€ 2 500,00					€ 2 500,00		
3	34	A	plan média	01/07/2006	01/06/2008	€ 6 000,00	fondation			€ 3 000,00					€ 3 000,00		
										€ 3 000,00					€ 3 000,00		
3	35	R	intra net	01/05/2007	01/06/2008	€ -	fondation										
4	42	P	expérimentations de service	01/07/2007	01/06/2008	€ 43 000,00	fondation			€ 23 000,00	€ 10 136,00	€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ 7 864,00			
										€ 20 000,00	€ 10 136,00	€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ 4 864,00			
4	43	R	intra net MEDOC	01/07/2007	01/06/2008	€ -	fondation										
5	52	R	charte du réseau	01/09/2006	01/06/2008	€ -	fondation										
5	53	A	partenariat avec la presse	01/07/2006	01/06/2008	€ -	fondation										
5	54		autres à affecter d'ici le 27/06/08	01/06/2006	01/06/2008	€ 7 000,00	fondation			€ 3 500,00					€ 3 500,00		
										€ 3 500,00					€ 3 500,00		
						€ 194 000,00				€ 102 000,00	€ 27 136,00	€ 1 000,00	€ 5 000,00	€ 57 864,00	€ 9 000,00	€ -	
										€ 102 000,00	€ 47 094,16	€ 2 000,00	€ 1 000,00	€ 8 000,00	€ 34 905,84	€ 9 000,00	

Par ailleurs la région d'Andalousie confirme sa volonté de réaliser son étude non pas sur le champ du risque anthropique mais bien au contraire sur le risque naturel. Cette modification est adoptée à l'unanimité.

Enfin il est aussi proposé, si l'hyper préfecture le confirme, par écrit de modifier son plan d'action en transférant les crédits affectés à des frais de personnels sur le poste prestation de service afin de régler le problème de l'éligibilité de ce type de dépenses. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Elle sera transmise aux représentants de l'hyper préfecture d'Evro-Rodopie par les représentants de la région de Thessalie ici présents.

Point 3 de l'ordre du jour :

**Objet : Expérimentation de la région chef de file
Opération Vulcain**

Rappel

Afin de préparer l'opération Vulcain, en partenariat avec le BRGM et dans le prolongement du document méthodologique fourni par celui-ci à Barcelone, nous avons en tant que chef de file transmis à la région de Thessalie la note synthétique suivante sur les données nécessaires à la bonne réalisation de cette simulation.

Abstract:

a) Regarding the scientific aspects of the Vulcain adventure:

- *The simulation of a seismic event and the proper application of the designed model by the BRGM needs requires to having a minimum of data:*
 - *Determining a zone where the simulation can take place (Larisa or other towns of Thessaly) and for this zone:*
 - *An intensity chart (knowledge about the spatial distribution of the level of damages caused by a historic earthquake)*
 - *A cartographie of the constructions' vulnerability as detailed as possible (per street, per rue, per sector lodging or per homogeneous districts) established on the basis of the age, the materials' nature or the height of the buildings.*
 - *The number of inhabitants in each of these homogeneous urban subsets (street, lodging sector, district)*
 - *Possibly the localisation of the buildings socially sensitive (museums, schools, places welcoming public)*
- *Have you contacted any specialists or do you have any studies enabling you to proceed in emergency to the estimation of the necessary data?*
- *Do you think that the financial modifications you suggested (and that have to be voted at the Steering Committee in Seville) will enable you to carry out this job?*

b) Regarding the logistics aspects:

I wanted to know if you had already decided on a precise date for the international meeting.

We had agreed upon holding it end of September. The best would be to announce the date of the meeting to our partners on the occasion of the next Steering Committee which will take place in Sevilla.

Please bear in mind that we need at least 4 days for this event:

- *One day dedicated to the seismic simulation of the Vulcain project*
- *At least one day to inform our partners and approach them from our Medacthu data base in order to test their operability.*

- *One day to collect their answers and prepare our presentation for the next day during the international meeting*
- *The last day will be dedicated to the international meeting*
- ✓ *Furthermore who are you planning to invite for the first part of the manifestation (Vulcain simulation)?*
- ✓ *How many participants are you expecting for second part of this manifestation the international meeting?*

Decisions

Sur les données scientifiques dont le BRGM a besoin pour effectuer son travail de modélisation les représentants de la région de Thessalie se sont engagés à fournir le maximum de renseignements d'ici la fin du mois de juillet. Ils ont déjà obtenu des données précises sur la vulnérabilité du bâti et sont en contact avec des Professeurs de géologie pour obtenir les données nécessaires à la modélisation du BRGM.

Sur le programme de la manifestation proposé par les représentants de la région de Thessalie, le chef de file a demandé à ce que la simulation de la réactivité des membres du réseau MEDACTHU puisse s'effectuer dans des conditions convenables. Ce point a été acté et sera examiné dans les jours prochains.

Pour ce qui concerne la simulation de la gestion de crise, le chef de file a rappelé qu'il lui semblait indispensable :

- D'asseoir cette simulation de la gestion de la catastrophe sur une base scientifique réaliste (**modélisée et non pas imaginée**) afin de la rendre crédible pour les opérateurs qui seront amenés à participer à cette simulation,
- De bâtir un scénario de crise assez simple, de façon à ne pas rendre les acteurs inopérants, compte tenu du temps très court dont ils disposent pour réagir. L'important, dans cette première expérience de simulation internationale et méditerranéenne, est d'apprendre aux acteurs à travailler ensemble. Il ne s'agit pas de gérer toutes les problématiques dans un temps aussi court.
- De disposer de ce scénario au moins trois semaines à l'avance afin que les deux experts évaluateurs mandatés par la région chef de file puissent bâtir un scénario en réponse qui servira comme grille d'évaluation.

Ces points ont été actés et seront mis en œuvre au cours des jours prochains.

Le déroulement de la triple simulation est joint en annexe sous la forme d'un power point

Point 4 de l'ordre du jour :

Objet : Gestion de la base de données interrégionale

Rappel :

Quatre partenaires de ce projet ont introduit leurs données. A ce jour les chiffres deviennent très significatifs Région PACA 200 partenaires, région de Thessalie 230 partenaires, région de Valencia 260 partenaires **et la FRCI avec 16 partenaires** .

La région d'Andalousie nous a fait savoir qu'elle était pour l'instant encore dans la phase de validation des autorisations de publication et qu'il n'y aurait pas, une fois cette phase dépassée, de difficulté pour introduire très rapidement ces données dans la base interrégionale car elles sont pour un grand nombre d'entre elles déjà numérisées. L'Andalousie fournira ces données dans un temps compatible avec la simulation.

Pour ce qui concerne la région de Terni, celle-ci a déjà rentré ses données et se propose d'élargir son champ d'investigation à la Province voisine mais aussi aux organismes de protection civile puisque ceux-ci sont concernés par la gestion de crise sur le territoire local et peuvent être intéressés pour intervenir dans le cas de catastrophes internationales à caractère humanitaire.

Pour la Fondation Catalane celle-ci est dans la même situation que la région d'Andalousie, elle devrait disposer des accords de publication sur le site Medacthu **pour les derniers contacts à ajouter tout au début du mois de septembre**

Décisions :

Après débat, il est décidé de modifier la base de données sur deux points spécifiques particuliers :

- Rajouter comme critères de choix dans la rubrique solidarité le terme « / protection civile »

- Faire apparaître la possibilité de sélectionner la traduction anglaise du site dès le premier écran de Medacthu.

Point 5 de l'ordre du jour :

Objet : Etat d'avancement du programme par action et par partenaire (2ème semestre 2007)
dont Extension MEDA –Région de Tanger Tétouan

Sur la base des documents fournis par les membres du comité de pilotage le rapport d'exécution 1^{er} semestre 2007 est présenté dans ses différentes parties

ACTIVITES ACCOMPLIES DANS LE SEMESTRE									
PHASE 1									
1) Description des objectifs généraux de la phase ...									
Cette phase regroupe trois actions :									
1.1 L'inventaire des opérateurs régionaux exerçant leur activité soit dans l'urgence soit dans la coopération au développement.									
1.2 La numérisation des informations ainsi obtenues au sein d'une banque de données régionales et interrégionales accessible ultérieurement grâce au net.									
1.3 La réalisation des sites intranet et internet pour leur première phase.									
2) Description des actions accomplies et de leur interconnexion (approche méthodologique)									
Pour ce qui concerne le chef de file :									
C'est à partir de cet inventaire réalisé par la société IDARES lors du semestre précédent que nous avons pu créer notre banque régionale et interrégionale de données.									
Sont ainsi répertoriés près de 190 associations et collectivités territoriales pour notre seul territoire, auxquels sont venus s'ajouter et s'ajoutent les acteurs de la gestion de crises appartenant aux autres régions membres du réseau.									
A cet effet, un intranet a été créé, dans le but de conférer à notre base sa dimension interrégionale. A partir de cet intranet, les autres partenaires peuvent venir enrichir la base commune en entrant leur propres acteurs régionaux, ceci en français et dans leur propre langue (espagnol, italien, grec et bientôt arabe). Ils peuvent par la suite récupérer ces données pour alimenter leur propre site via un flux RSS.									
Le site intranet et internet Medacthu a été conçu en collaboration avec la société Bull, prestataire de services du conseil régional pour le marché de l'informatique et des services en ligne. Ce site propose une description détaillée du projet Medacthu et est disponible en deux langues : en français et en anglais.									
Le site Medacthu, qui est aujourd'hui totalement opérationnel, est perçu comme une première grande réussite pour tous les membres de ce projet, car il en constitue le cœur.									
Pour ce qui concerne les autres partenaires :									
La région de Thessalie a réalisé une collecte d'information grâce aux procédures officielles du département de la protection civile. Dans le même temps des recherches ont été menées afin d'identifier les potentielles entités indépendantes du secteur qui pourraient intervenir sur des situations d'urgence. La région de Thessalie enrichie actuellement la base de données Medacthu avec les informations du département de la protection civile.									
La banque de données de la Fondation Catalane est en cours d'exécution. Des contacts téléphoniques ont été pris avec des opérateurs régionaux et personnes en charge de la coopération et du développement de la Catalogne afin d'alimenter la base de données. Des actions de sensibilisation auprès de divers opérateurs autour de l'importance de la banque de données et de son utilité ont été engagées. Une partie des données a déjà pu être introduite dans la base interrégionale à fin Juin. D'autres pourront être ajoutés dans le second semestre.									
La Province de Terni a collecté les informations relatives aux structures opérationnelles dans le domaine de la protection civile et catalogué ce premier type d'information nécessaire à la constitution de son inventaire.									

<p>Pour chacune de ces structures elle dispose aujourd'hui de l'adresse du siège, des coordonnées téléphoniques et fax, des ressources en termes de personnel. Parallèlement le questionnaire, analogue à celui adopté par la région chef de file, a été traduit en italien, adapté à la réglementation italienne et à la réalité locale, puis a été adressé à toutes les organisations de volontariat présentes sur le territoire de la Province de Terni. Une base de données a été constituée à partir de ces informations. Une page Web est consacrée à ce projet sur le site Web de la Province</p>									
<p>La région d'Andalousie figure parmi les régions pilotes, elle a terminé l'inventaire de ses acteurs de la gestion des crises (450), elle a construit sa propre banque de données et a mis sur le site de la Junta de Andalusia un formulaire en ligne permettant à ses ONG d'intégrer s'ils le souhaitent le Réseau MEDACTHU, elle a traduit notre propre site en Espagnol. Les équipes sont très motivées car le sujet traité correspond parfaitement à leur compétence régionale et leur offre une ouverture sur la société civile.</p>									
<p>La région de Valencia a achevé l'inventaire de ses acteurs, puis a précisé le cadre méthodologique de son étude en l'orientant à notre demande vers des aspects vraiment humanitaires, enfin elle est parvenue à entrer dans notre base de donnée sur notre site plus de 272 associations ou organismes appartenant à sa région désireux de faire partie de notre réseau. Ce partenaire a lui aussi mené des actions de sensibilisation auprès de divers opérateurs autour de l'importance et de l'utilité du projet Medacthu et de sa banque de données.</p>									
<p>En conclusion de cette première phase :</p>									
<p>La phase d'inventaire des acteurs de la gestion des catastrophes chez chaque partenaire a permis d'enrichir la base de données interrégionale Medacthu, déjà 750 acteurs pour trois partenaires seulement. (765 si l'on compte les premières données fournies par la Fondation Catalane fin Juin). Grâce à la mise en commun de données, nous sommes passés d'un domaine de compétence assez restrictif limité au seul opérateur institutionnel de la gestion des crises à celui plus large de gestionnaire des lendemains de crises ouvert aux associations et même aux volontaires (individus) ce qui est le cas de la base de données Sicilienne.</p>									
<p>A l'exception de la région de Valencia tous les partenaires de ce projet ont traduit puis utilisé le modèle de questionnaire que le chef de file avait adopté pour essayer d'identifier la nature exacte de l'activité, des compétences et des moyens qui pouvaient être mobilisés au lendemain d'une catastrophe en adaptant ce questionnaire à certaines réalités locales.</p>									
<p>Ce premier travail a permis aussi d'élargir la notion de gestionnaire de la crise en ouvrant ce concept au-delà de l'intervention d'urgence à celui de l'intervention dans le cadre de la post urgence et de la reconstruction.</p>									
<p>La réalisation du site Intranet et internet a donc été lancé par la région Paca, fort de son succès, elle répertorie de façon précise les différents acteurs gestionnaires de catastrophes à mobiliser dans des situations de crise.</p>									
<p>3) Description des réalisations opérationnelles achevées sur la période</p>									
Résultat								Nombre	
b) Bas de données en Intranet	le dispositif pour entrer les données à distance sur la base internationale est opérationnel : Thessalie, Valencia, Terni entrent leurs données (FRCI fin juin commence à les entrer)							3	
c) Site régional expérimentale	Paca (traduction en anglais)							1	
<p>4) Organisation du travail entre partenaires dans les différentes phases et actions</p>									
<p>Cette première phase était déterminante pour la suite de notre projet. Nous avons pu dépasser les difficultés liées à l'obstacle de la langue mais aussi aux différences dans les domaines de compétences spécifiques à chacun des partenaires. Le concours de spécialistes dans l'élaboration de sites internet ou de banque de données ainsi que les logiciels utilisés pour transférer les données à distance nous a été d'un très grand secours. Nous avons été en tant que chef de file amenés à aider à distance à la mise en place de cette base de données internationale et à mobiliser du personnel bilingue pour arriver à un niveau de précision compatible à la haute technicité de notre base de données. Aujourd'hui tous les partenaires sont autonomes.</p>									

PHASE 2									
1) Description des objectifs généraux de la phase ...									
2.1 Etudes prospectives sur les effets de site liés à des catastrophes naturelles									
2.2 Autres études									
2.3 Etudes prospectives sur les effets de site liés aux risques anthropiques									
2) Description des actions accomplies et de leur interconnexion (approche méthodologique)									
Pour ce qui concerne le chef de file :									
Pas concerné par la mesure									
Pour ce qui concerne les autres partenaires :									
La fondation catalane a réalisé une étude sur la gestion des incendies au titre de l'action 2.1 « prospectives en terme de résistance arbustive lors des incendies ».									
IFCRI travaille sur une deuxième étude qui viendra appuyer la première et permettra de mettre en évidence les effets directs sur la population et la dimension humanitaire des incendies.									
La province de Terni a réalisé une étude sur les effets de site liées à un tremblement de terre. (glissement de terrain, inondation province de Terni).									
Cette étude permettra de déterminer l'impact de secousse sismique en termes de pertes humaines et de dommages sur le territoire. Cette étude recense les infrastructures sensibles et stratégiques, identifie et répertorie chaque caractéristique d'édification.									
L'Andalousie a lancé un appel d'offre pour une étude sur les effets de sites et plus particulièrement les risques sismique.									
Les autres régions qui étaient concernées par ce volet ont défini les thématiques prioritaires et élaboré les cahiers des charges permettant d'engager les marchés dans les semaines à venir.									
En conclusion de cette phase :									
Les thématiques qui ressortent aujourd'hui sont les suivantes :									
Inondations, transport de matière dangereuse, installations classées pour la Thessalie et l'Hyper préfecture d'Evrou Rodopis. (sismicité Andalousie et incendies pour FCRI)									
Modélisation sur le risque sismique pour le BRGM.									
Il semble qu'un certain nombre de partenaires du projet soient désireux de présenter des études qui sont assez éloignées du but poursuivi par ce projet. Il s'agit en effet d'un projet qui traite de question humanitaire et non pas de questions limitées à l'écologie. Il est ainsi difficile de comprendre l'utilité des études concernant les incendies de forêt dont l'impact sur les vies humaines n'est vraiment que très marginal.									
Ainsi des consignes ont été donné à la fondation Catalane afin qu'elle intègre dans son étude la dimension humanitaire. (En suivant les indications des membres de PACA à Barcelone, L'FCRI est en train de recadrer avec une deuxième étude l'objet de son travail afin que la dimension humanitaire soit au centre de la problématique et ait un effet direct et très conséquent sur la population)									
En ce qui concerne les autres études, seuls le BRGM, la région d'Andalousie, et la Province de Terni semblent répondre à ce type de problématique.									
La simulation scientifique du tremblement de terre par le BRGM est l'un des exemples concrets d'étude sur les effets de site liés aux risques sismiques.									
3) Description des réalisations opérationnelles achevés sur la période									
Résultat								Nom	

dans le courant du mois de septembre 2007								
Des contacts ont été établis avec les urgentistes et autres acteurs de la coopération pour le développement en Catalogne.								
Les actions de communication ont été lancées:								
<ul style="list-style-type: none"> • Communication sur les rencontres régionales. Mars-avril 2007 via les pages web et les bulletins réguliers d'information de l'FCRI. • Information concernant la banque des données sur la page web FCRI. 								
La région de valencia s'est rapprochée de la « Fondation de solidarité et le volontariat de la communauté Valencienne » pour préparer l'organisation des rencontres régionales des associations partenaires de MEDACTHU.								
En conclusion de cette phase :								
La communication passe aujourd'hui essentiellement par la voie des sites internet, le site Medacthu qui réalisé en deux langues permet de donner en temps réel l'information sur les grands événements de la vie du réseau, mais aussi les sites spécifiques de chaque partenaire ou collectivités territoriales qui n'hésitent pas à publier toute partie de l'information.								
La presse est régulièrement associée à toutes les manifestations qui se déroulent trimestriellement et rythment ce projet.								
3) Description des réalisations opérationnelles achevés sur la période								
Résultat	actions	objet	Support	observations		Nombre		
b)	3.2 rencontre régionale	Paca et catalogne				2		
c)	Edition	Acte des rencontres régionales Arles	Site MEDACTHU			1		
d)	Publication	Article de synthèse sur projet MEDACTHU	Revue spécialisée Medcoop			2		
4) Organisation du travail entre partenaires dans les différentes phases et actions								
Il apparaît que chaque événement : rencontre interrégionale, et comité de pilotage régional donnent lieu à une communication en amont et en aval. Après chaque rencontre, la communication prend le relais autant que faire se peut, c'est-à-dire autant qu'il est possible de communiquer au sein d'institutions qui doivent souvent faire face à des contraintes restrictives imposées par la loi (campagne électorale, autres sujets de communication plus prioritaires etc...)								
De plus chaque rencontre entre partenaires MEDACTHU est l'occasion d'établir de nouveau cadre et lignes de conduite commune.								
L'opportunité d'engager une réflexion sur les faiblesses et points forts de chaque intervenant dans le but d'anticiper et améliorer l'intervention des acteurs gestionnaires de crises sur des situations d'urgence.								
PHASE 4								
1) Description des objectifs généraux de la phase ...								
4.1 Expérimentation du chef de file								
4.2 Expérimentation de services communs								
4.3 Intranet MEDOC								

2) Description des actions accomplies et de leur interconnexion (approche méthodologique)									
Pour ce qui concerne le chef de file :									
L'action 4.1 du projet Medacthu réservait un budget pour permettre l'action d'un groupe opérationnel expérimental en cas de catastrophe survenant durant la période de réalisation du projet.									
« Au cours de la période d'exécution du projet MEDACTHU, il est probable que des crises graves liées à des risques majeurs se produisent sur les territoires de la zone MEDOCC ou MEDA. Si de tels événements venaient à se produire, une ligne spécifique est prévue dans le projet pour financer l'action d'un groupe opérationnel expérimental et interrégional représentatif des différents partenaires du projet MEDACTHU, afin d'intervenir sur le théâtre des opérations de façon coordonnée. »									
Nous sommes aujourd'hui arrivés à mi parcours. Par conséquent, il est peu probable qu'une catastrophe de grande envergure ne survienne d'ici à la fin du projet Medacthu.									
De ce fait, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef de file du projet, a proposé lors du comité de Barcelone de faire intervenir ce groupe opérationnel expérimental et interrégional, non plus sur une catastrophe, mais sur une simulation réalisée en partenariat BRGM, Région PACA, Région de Thessalie. Cette modification a été adoptée à Barcelone et ses effets financiers seront délibérés lors de notre prochain comité de pilotage de Séville.									
Il s'agit d'une triple simulation :									
La simulation d'un aléa sismique sur la commune de Larisa en Thessalie basée sur un modèle mis en place par le BRGM et qui a déjà fait ses preuves lors d'une précédente simulation réalisée en Région PACA le 15 février dernier.									
La simulation de la gestion de la crise par les autorités locales dans les premiers jours									
La simulation d'un recours électronique généralisé aux membres du réseau MEDACTHU pour venir en aide aux victimes et aux sinistrés.									
Cette expérimentation, baptisée « opération vulcain », qui aura lieu dans le courant septembre 2007 sur le territoire de la Région Thessalie dans la zone de Larisa, sera un des temps forts du projet Medacthu. En effet, elle fera appel à tous les outils et à toutes les compétences acquises durant cette première année de travail. La réussite de cette opération sera hautement valorisante et permettra de démontrer l'efficacité d'une démarche de mise en réseau des acteurs de l'humanitaire.									
Intranet medoc a été réalisée pour la partie base de données qui permet à chacun des neuf partenaires de rentrer à partir de son poste ses propres données sur le site et sur la base MEDACTHU.									
Pour ce qui concerne les autres partenaires :									
La Province de terni poursuit la mise en place de son opération de signalétique sur les points de regroupement en cas de tremblement de terre, la Fondation Catalane s'oriente vers une opération de formation et de sensibilisation à la gestion de la crise au bénéfice des communes concernées par le risque incendie. Cette journée de formation-expérimentation qui se déroulera en automne sera destinée aux personnels techniques des administrations publiques en Catalogne, aux pompiers, aux ONG, et bénévoles, aux représentants des académies et universités aux représentants des propriétaires forestiers. Il en est de même du partenaire junta de Valencia. L'andalousite réfléchit à un exercice de simulation d'une catastrophe visant à mettre les acteurs en situation									
3) Description des réalisations opérationnelles achevées sur la période									
Résultat	Action prévue	Réalisation semestrielle	Nature de l'opération		Nombre				
a)	Expérimentation du chef de file	Définition de l'expérimentation	Opération vulcain		1				
			Simulation d'une gestion de crise						

ACTIVITES ACCOMPLIES DANS LE SEMESTRE									
PHASE 5									
1) Description des objectifs généraux de la phase ...									
Cette phase regroupe trois actions qui devaient être conduites dans le second semestre :									
5.2 Déontologie et charte du réseau									
5.3 Partenariat avec la presse									
5.4 Gestion et animation du programme									
2) Description des actions accomplies et de leur interconnexion (approche méthodologique) Rles									
Pour ce qui concerne le chef de file :									
5.2 la région PACA a développé avec la presse et les media une collaboration étroite à l'occasion des rencontres intra régionales d'Arles les principaux organes de presse sont intervenus non pas en tant que simple témoins mais comme des vrais partenaires gestionnaires de ces moments de crise. ils sont intervenus pour conduire le débat avec les membres du réseau à l'occasion d'un forum spécifique dédié au rôle de la presse dans la gestion des crises.									
5.3 Nous avons lors de nos rencontres régionales en PACA en Arles défini le cadre de notre future charte en le fondant sur des principes déontologiques à caractère humanitaire. Ce document est publié sur le site MEDACTHU il a été transmis pour approfondissement aux autres partenaires du projet.									
5.4 La coordination, la gestion du projet, ainsi que les rencontres avec les partenaires ont mobilisé de façon très approfondie notre équipe. Nous avons ainsi réalisé une mission d'assistance et de suivi auprès de la région de Thessalie les 19 et 20 mars 2007, qui s'est attachée à travailler sur une nouvelle esquisse financière compatible avec le projet de simulation sismique.									
Nous avons également assuré le secrétariat et la conception du comité de pilotage de Barcelone le 19 avril dernier. Nous avons à l'occasion de ce déplacement assuré conformément au projet notre mission d'assistance technique. Celle-ci nous a donné l'occasion de recadrer le thème de l'étude que se proposait de réaliser la Fondation Catalane. Nous préparons à présent le Comité de pilotage de Séville qui se déroulera les 4 et 5 juillet prochains. La préparation de l'opération vulcain, en collaboration avec le BRGM et la région de Thessalie nécessite également un important travail aussi bien technique que relationnel car elle demande de s'affranchir des barrières liées à la langue et à la distance.									
Nous avons aussi mis en place les instruments spécifiques de suivi comptable des dépenses certifiées relevant de ce projet :									
Comptabilité des certifications, Grand Livre des dépenses certifiées.									
Nous avons procédé à notre seconde demande de remboursement pour le compte de deux partenaires (PACA et la Fondation Catalane) pour ce qui a trait à la première demande et pour le compte de PACA, de l'Andalousie et de la Fondation Catalane pour ce qui a trait à notre deuxième demande de remboursement. A ce jour nous n'avons pas reçu, à notre connaissance, un seul remboursement de la part de l'autorité de paiement.									
Pour ce qui concerne les autres partenaires :									
Il ne sont pas encore concernés par ces actions dans cette phase du projet à l'exception de l'action 5.2 qui se développe au fur et à mesure que le projet se met en place, comité de pilotage tournant, banque de données opérationnelles, et que les rencontres régionales entre membres du réseau sont mis en œuvre.									
3) Description des réalisations opérationnelles achevées sur la période									
Résultat	Action prévue	Contenu de l'action			Nombre				
a) déontologie	Charte du réseau				1				
b) presse	Plan media	Catalogne (CP)			2				
		Paca (rencontres Arles)							
c) gestion	Documents	Suivi des certifications PACA			2				

comptables de suivi des dépenses										
	Grand livre des dépenses certifiées PACA									

4) Organisation du travail entre partenaires dans les différentes phases et actions

La définition de la charte du réseau est un temps fort de notre projet. La région chef de file a mis en place lors de ses rencontres d'Arles les fondations de cette maison commune, de ce langage commun et a commencé à en dresser les murs ou la syntaxe. Le document est, pour l'instant volontairement concis. Il traite de l'essentiel. Il est la synthèse de préoccupation humaniste à vocation universelle, mais aussi de considérations très pragmatiques. Ce document est en ligne, il a vocation à être amendé ou modifié. Il est traduit en deux langues. Il sera mis à l'ordre du jour du comité de pilotage de Séville.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) Gestion administrative et financière (réunions tenues, infos sur les demandes de remboursement soumises, éventuelles modifications budgétaires, procédures de marché public en cours et achevés....)

Nous avons mis en place les instruments spécifiques de suivi comptable des dépenses certifiées relevant de ce projet :

Comptabilité des certifications, Grand Livre des dépenses certifiées.

Nous avons procédé à notre seconde demande de remboursement pour le compte de deux partenaires (PACA et la Fondation Catalane) pour ce qui a trait à la première demande et pour le compte de PACA, de l'Andalousie et de la Fondation Catalane pour ce qui a trait à notre deuxième demande de remboursement. A ce jour nous n'avons pas reçu, à notre connaissance, un seul remboursement de la part de l'autorité de paiement.

Les partenaires sont de plus en plus inquiet quand à la date de remboursement de leur avance eu égard au blocage des mandatements européens dont la durée n'a pas été indiquée.

Les partenaires ont mis au point au cours de ce premier semestre les cahiers des charges de leurs études respectives qui seront mis en consultation lors du second semestre 2007.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6) Quantification des indicateurs physiques

Indicateurs de réalisation *	Unité de mesure	Quantification à la fin de semestre	Valeur attendue à la fin du projet**
Nombre d'études		5	5
Nombre d'actions de sensibilisation	Nombre	4	10
Action de coordination transnationale	Nombre	5+1	14

Indicateurs de résultat *	Unité de mesure	Quantification à la fin de semestre	Valeur attendue à la fin du projet**
Nombre d'institution / collectivités adoptant les modèles élaborés	Nombre	750 associations en PACA, Thessalie, Andalousie, temi	200
Nombre de collectivités territoriales touchées par les actions de sensibilisation	Nombre	160 collectivités en région PACA 140 chez les autres partenaires	200 0
* Se référer aux indicateurs mentionnés au point 2.3.2 de la fiche projet			
** Se référer aux valeurs mentionnées au point 2.3.2 de la fiche projet			
7) Mesures de publicité et/ou de diffusion réalisées			
<p>Les discussions que nous avons engagées précédemment avec les services de la communication ont abouti. Les services de la communication, et de l'informatique et des se sont pleinement engagés aux cotés de la mission humanitaire pour réaliser le site internet et faire des rencontres d'Arles un événement de dimension beaucoup plus que régionale.</p> <p>Le service presse a pleinement joué son jeu. Le concours de stagiaire pratiquant plusieurs langue et maîtrisant l'outil interne visant à la gestion des sites internet nous a permis de pouvoir maintenir un lien étroit avec nos partenaires surtout pour que ceux-ci puissent profiter des informations que nous mettions en ligne.</p> <p>Grace à l'utilisation d'une technologie appropriée nous avons pu faire profiter nos partenaires des données (flux RSS) au moindre coût. Certain d'entre eux avec notre autorisation ont pris pour le traduire sur leur propre site tout ou partie des informations que nous avons mis sur le site international Medacthu.</p>			
8) Commentaires et appréciations (éventuelles difficultés rencontrées et solutions adoptées)			
<p>La lourdeur des procédures n'a pas été atténuée, bien au contraire puisqu' à présent nous sommes dans l'attente des effets de l'audit sur l'AUG et voyons qu'indépendamment des justificatifs que nous fournissons les remboursements de l'autorité de paiement sont bloqués. Ceci a déjà des conséquences fâcheuses sur la crédibilité du projet pour des partenaires qui comme la catalogne en sont à la troisième certification de leurs dépenses mais n'ont encore rien reçu en remboursement.</p> <p>Pour ce qui concerne le partenariat deux intervenants rencontrent de véritables difficultés :</p> <p>La Sicile qui semble être sous tutelle pour des raisons qui semblent être de nature « juridico-judiciaire » les explications fournies ne sont jamais très claires,</p> <p>L'Hyper Préfecture d'Evrou-Rodopis qui après avoir signé les conventions se déclare à présent dans l'incapacité juridique de pouvoir réaliser les dépense.</p> <p>Nous travaillons aujourd'hui pour essayer d'apporter des solutions à la région d'Evrou rodopis qui puissent avoir des effets concertés dans le peu de temps qu'il nous reste pour réaliser le projet.</p> <p>L'adhésion très large de la part de nos interlocuteurs à l'utilité de ce réseau n'a fait que s'accroître au fur que se constituait et s'enrichissait sa base de données de nouveaux membres. Un élan supplémentaire à été fourni</p>			

grâce à l'opération vulcain				

Plan d'exécution du projet 1er semestre 2007

Phase	Action	Type d'activité	Titre	Début	Fin	Dépenses prévues	Dépenses soutenues	Avancement en %	Partenaires impliqués	Description	Réalizations	Dépense par partenaire	Rubriques de dépenses						
													Frais de personnel	Bien durables	Matières consommables	Missions	Prestations de services	Frais de gestion	Promotion et publications
1	11	E	Inventaires	01.06.06	01.12.06	€ 57 500,00	€ 8 984,40	15,63%	paca	réalisation de l'inventaire	inventaire	€ 5 984,40	€ 1 320,00				€ 4 664,40		
									Terri	"	inventaire	€ 3 000,00	€ 3 000,00						
1	12	P	banques de données	01.06.06	1.12.06	€ 82 900,00	€ 9 693,84	11,69%	paca	conception-numérisation	banque données	€ 5 193,84	€ 960,00				€ 4 233,84		
									Found catalo	"	banque données	€ 2 500,00	€ 2 500,00						
									Terri	"	banque données	€ 2 000,00	€ 2 000,00						
1	13	R	site intra et inter net	01.06.06	01.06.08	€ 32 000,00	€ 8 380,00	26,19%	paca	conception-intra.net et site	site internet intra	€ 7 880,00	€ 880,00				€ 7 000,00		
									Found catalo	"	site internet intra	€ 500,00	€ 500,00						
2	21	E	Etude sur effets de site liés aux risques naturels	01.06.06	01.02.07	€ 82 000,00	€ 17 250,21	21,04%	brgm	risque sismique									
									Found catalo	à définir		€ 5 250,21	€ 2 664,00				€ 2 586,21		
									Terri	à définir		€ 12 000,00	€ 12 000,00						
	23	E	Etudes sur effet de site risques anthropiques	01.06.07	01.06.08	€ 53 333,00	€ 4 800,00	9,00%	andalousie	à définir		€ 4 800,00	€ 4 800,00						
									thessalie										
3	31	EX	colloques inter régionaux	01.06.06	01.06.08	€ 66 770,00	€ 1 124,24	1,68%	paca	organisation-réalisation		€ 1 124,24					€ 1 124,24		
3	32	EX	rencontres régionales	01.07.06	01.06.07	€ 80 766,00	€ 4 908,12	6,08%	paca	organisation-réalisation		€ 1 000,00	€ 1 000,00						
									Found catalo	"		€ 3 908,12	€ 1 118,00	€ 90,12			€ 2 700,00		
3	33	A	publications, éditions	01.09.06	1.06.08	€ 32 000,00	€ 605,18	1,89%	paca	sur rencontres et colloques		€ 605,18						€ 605,18	
3	35	R	Intra.net	01.05.07	01.06.08	€ 4 000,00	€ 4 000,00	100,00%	paca	animation-suivi intranet		€ 4 000,00					€ 4 000,00		
4	41	P	expérimentations du chef de file	01.07.07	01.06.08	€ 54 500,00	€ 660,00	1,21%	paca	services et task force		€ 660,00	€ 660,00						
4	42	P	expérimentations de services communs	01.07.07	01.06.08	€ 142 833,00	€ 2 834,37	1,98%	andalousie	définition-expérimentation		€ 742,05			€ 742,05				
									Found catalo	"		€ 1 092,32	€ 1 092,32						
									Terri	"		€ 1 000,00	€ 1 000,00						
4	43	R	Intranet MEDOC	01.07.07	01.06.08	€ 4 608,00	€ 4 225,08	91,69%	paca	extension intranet MEDOC		€ 4 225,08					€ 4 225,08		
5	54	R	Autres à affecter d'ici le 27/09/05	01.06.06	1.06.08	€ 121 810,00	€ 25 664,18	21,07%	paca	gestion et animation		€ 25 664,18	€ 21 064,00				€ 4 600,18		
Total du projet						€ 815 020,00	€ 93 129,62	11,43%				€ 93 129,62	€ 56 593,32	€ 90,12	€ 5 342,23	€ 30 533,77	€ 605,18		

Type d'activité	Montant (€)
Etudes	€ 31 034,61
Projets pilotes	€ 13 188,21
Echanges d'expériences	€ 6 032,36
Réseaux	€ 42 269,25
Actions de formation et d'information	€ 605,18
Total projet	€ 93 129,62

Partenaire	Frais de personnel	Biens durables	Matière consommable	Missions	Prestations de services	Frais de gestion	Promotion et publications	Autres	Total
paca	€ 25 884,00			€ 4 600,18	€ 25 247,56		€ 605,18		€ 56 336,92
andalousie	€ 4 800,00			€ 742,05					€ 5 542,05
siote									
thessalie									
rodops-evros									
Found catalo	€ 7 874,32		€ 90,12		€ 5 286,21				€ 13 250,65
Terri	€ 18 000,00								€ 18 000,00
valencia									
brgm									
Total	€ 56 593,32		€ 90,12	€ 5 342,23	€ 30 533,77		€ 605,18		€ 93 129,62
% Total	60,73%		0,10%	5,74%	32,79%		0,65%		100,00%

Dépense prévue = Montant total des frais envisagés pour la période de référence. A reprendre du dernier plan d'action transmis au STC

Dépense soutenue = Montant total des frais encourus dans le semestre

Partenaires impliqués = inscrire les partenaires selon l'ordre du tableau 4.1.

Description = Description synthétique du travail accompli par chaque partenaire

Réalizations = Produits ou résultats atteints par chaque partenaire

Dépense par partenaire = Dépense encourue par partenaire

Rubriques de dépenses = Répartition des dépenses par typologie

Récapitulatif des dépenses par partenaire et par rubrique									
	Frais de personnel	Biens durables	Matières consommables	Missions	Prestations de services	Frais de gestion	Promotion et publications	Autres	Total
Chef de file	€ 33 822,70			€ 8 927,47	€ 4 122,83			€ 3 500,00	€ 50 373,00
Partenaire 1	€ 6 916,11			€ 583,89					€ 7 500,00
Partenaire 2									
Partenaire 3									
Partenaire 5	€ 10 200,00	€ 1 979,50	€ 61,94	€ 258,86	€ 7 800,47				€ 20 300,77
Partenaire 6...	€ 9 785,60		€ 1 012,00	€ 244,80	€ 2 670,96				€ 13 713,36
Total	€ 60 724,41	€ 1 979,50	€ 1 073,94	€ 10 015,02	€ 14 594,26			€ 3 500,00	€ 91 887,13
%Total	66,09%	2,15%	1,17%	10,90%	15,88%	0,00%	0,00%	3,81%	100,00%

L'extension MEDA-MEDACTHU de notre projet à la région de Tanger Tétouan :

Celle-ci a bien été retenue par le Comité de programmation pour un montant de 90000 euros. Pour autant la région de Tanger Tétouan se trouve à l'heure actuelle dans l'impossibilité de signer la convention cadre avec l'autorité nationale Marocaine, qui pour sa part n'a pas encore signé son propre accord avec les autorités européennes. Elle ne peut donc engager aucune action sous peine de ne pas être remboursée.

Décision :

Ces documents sont adoptés à l'unanimité

Point 6 de l'ordre du jour :

Objet : certifications et état d'avancement par partenaire

6.a Certifications et demandes de remboursement

Nous venons de transmettre notre seconde demande de remboursement pour le dossier MEDACTHU.

Ce dossier recouvre les dépenses certifiées des trois partenaires suivants :

- la région PACA,
- la Région d'Andalousie,
- la Fondation de recherche et d'innovation Catalane.

Cette deuxième demande de remboursement recouvre les dépenses effectivement mandatées par ces trois partenaires aux 15/02/2007 derniers délais.

Elles s'élèvent à **32 857** euros et correspondent à **18 303** euros de remboursement en crédit FEDER.

Une première demande de remboursement ayant été effectuée sur ce même projet MEDACTHU en date du 22.02.07 pour des dépenses s'élevant à **60 236** euros correspondant à **30 118** euros de remboursement en crédit FEDER (dépenses effectivement mandatées avant le 31.10.2006),

Le bilan de l'exécution financière de ce projet après 8 mois réels de fonctionnement s'établit donc à :

- En dépenses à **93 093** euros soit 10.4 % du total des dépenses évaluées dans ce projet
- En remboursement à **48 421** euros soit 9% de la dotation des crédits FEDER accordés à ce projet.

Ces chiffres ne sont pas satisfaisant car ils traduisent une très grande difficulté de la part de certains des partenaires du projet :

- à réaliser les actions initialement prévues : c'est le cas de la région d'Evrou-Rodopis dont nous n'avons plus de nouvelle (absence aux deux derniers comités de pilotage) et de la Sicile soumise à un contrôle rigoureux de leur autorité comptable de tutelle.
- à certifier les actions lorsque celles-ci ont été réalisées : c'est le cas des régions de Thessalie, de la province de Terni et de la région de Valencia qui conformément au compte rendu d'exécution semestriel ont réalisés une partie du programme et semblent rencontrer de grandes difficultés avec leur organisme certificateur.

Sur ce constat les partenaires qui n'ont pas encore transmis leur certification répondent

- Valencia : est entrain de préparer sa première certification,
- Terni : n'a pas reçu le retour de sa première certification mais a envoyé sa seconde certification
- Thessalie : pense pouvoir certifier 70% de ses dépenses d'ici au 30 décembre.

Décision :

Dossier non soumis au vote

6.b Comptabilisation des certifications :

Nous fournissons de nouveau, mais cette fois ci sous format électronique en pièce jointe (annexe 4) le tableau Excel automatisé par nos soins, permettant d'assurer par partenaire et de façon agrégée le suivi comptable des opérations certifiées conformes au **plan d'action 4.5**.

Ce point est capital dès l'instant où nous nous sommes tous engagés devant l'UE à tenir une comptabilité séparée de nos dépenses et de nos recettes.

Dans ce même ordre d'idées nous fournissons pour ceux qui ont déjà procédé à une ou plusieurs certifications et ce sous format électronique un modèle de Grands Livre des Dépenses Certifiées Annexe 5.

Nous assurons un suivi comptable de ce projet en retenant comme pièce comptable de base, la **dépense certifiée**.

Point 7 de l'ordre du jour :

Objet : Projet de Charte Internationale du RESEAU MEDACTHU

Projet

Principes fondamentaux de l'action humanitaire

- La personne humaine doit demeurer la finalité de l'action à caractère humanitaire sans distinction aucune de genre
- L'action humanitaire, au lendemain des catastrophes, ne se limite pas seulement à l'urgence mais recouvre aussi les phases de post urgence et de reconstruction
- L'action humanitaire ne se conçoit que dans le respect des cultures et dans le libre choix des populations à décider elles-mêmes de leur devenir
- Elle s'exerce dans le respect et l'indépendance des organisations et des acteurs intervenant sur le théâtre des opérations
- L'action humanitaire concerne en priorité les personnes, qui déjà défavorisées, sont d'autant plus affectées par les effets des catastrophes

Les engagements des membres signataires

- Les membres signataires décident de mettre en commun au sein d'un réseau de dimension régionale et euro méditerranéenne leurs expériences et leurs compétences afin de se préparer par un effort d'anticipation à affronter les conséquences d'une crise grave

- Ils s'engagent pour ce faire à participer à la mise en œuvre et à l'animation d'une base de données interrégionale et euro-méditerranéenne consultable sur la toile mettant à la disposition des membres de ce réseau les informations utiles dans les situations d'urgence, de post urgence et de reconstruction.
- Ils se proposent de définir à de façon concertée et à un niveau d'abord régional en fonction de leur opérabilité, les services et infrastructures prioritaires permettant de faire face avec efficacité et de façon mutualiste aux situations de crises.
- Les membres du réseau considèrent qu'en préalable de leur intervention, une expertise-évaluation qualitative et quantitative des besoins réels des populations est nécessaire
- Les membres signataires se disent prêt si ces services sont mis en place par les collectivités territoriale ou par délégation à des organismes dument accrédités par elle à participer à leur expérimentation en vrai grandeur ainsi qu'à leur suivi.
- Les partenaires décident de partager avec les professionnels des médias leur expérience de la communication en temps de crise afin de l'humaniser et de conforter son efficacité
- Les intervenants s'engagent à participer à une formation leur permettant de ne pas avoir d'hésitation sur le cadre juridique et déontologique de leurs actions

Cadre juridique de la charte

- Les partenaires conduisent leurs actions dans le respect des principes fondamentaux énoncés dans la dite charte
- Les engagements de la charte s'imposent dans la langue des pays membres du réseau.
- Adhère à ce réseau, des structures de droit public ou privé s'engageant formellement à respecter le contenu de la charte – Réponse au questionnaire d'adhésion
- En cas de manquement à ces principes, engagements et obligations juridiques, l'exclusion peut être prononcée sur avis du Comité d'Ethique et sur décision du Comité de Pilotage du projet MEDACTHU

Project :

The main principles of humanitarian action

- The human being has to remain the main destination of humanitarian action without any distinction of gender.
- Humanitarian action, in the aftermath of catastrophes, is not only limited to emergency but also intervenes in the phases of post emergency and reconstruction.
- Humanitarian action has to be understood in the respect of cultures and in the freedom of populations to decide for themselves of their future.
- It intervenes accordingly to the organisations and the players acting on the ground thus respecting their independence.
- Humanitarian action concerns in priority people, who on top of being underprivileged, are victims of catastrophe's effects.

The commitments of members

- The chart's members decide to gather their experiences, within a network of regional and Euro Mediterranean dimension, in order to be prepared, through an anticipation effort, to cope with the consequences of a serious crisis.
- Therefore, they commit themselves to participate to the setting and animation of an interregional and Euro Mediterranean network offering to the members of this network the useful information in case of emergency, post emergency and reconstruction.
- They suggest designing on a concerted basis and at a regional scale, the main services and infrastructures enabling to cope with crisis situations on an efficient and collective basis.
- The members of the network consider that previous to their intervention, a qualitative and quantitative expertise-evaluation of real means is necessary.
- The members are ready to take part in the experiments and follow up of services, provided they are set up by territorial collectivities or by designed bodies.
- The partners decide to share their communication experience in crisis situations with the professionals of media in order to make it more human and guarantee its efficiency.
- The players commit themselves to take part into a coaching allowing them not to have any hesitation regarding the legal and ethical framework of their actions.

The legal framework of the chart

- The partners lead their actions accordingly to the fundamental principles quoted in the chart.
- The commitments of the chart have to be translated in the language of the network's countries. Bodies of public or private law officially committing themselves to respect the content of the chart may enter the network – answer to the membership questionnaire.
- In case the principles, commitments and legal obligations were not respected, the exclusion can be pronounced by consulting the Ethical Committee and on a decision of the MEDACTHU project's Steering Committee.

Décision:

Il est proposé aux membres du comité de pilotage de travailler avec leur partenaire afin d'amender ce document qui sera examiné **définitivement lors du Comité de pilotage de Valencia.**

Point 8 de l'ordre du jour :

Objet : Examen du calendrier des prochains comités de pilotage et colloques interrégionaux.

Le tableau suivant est pour l'instant maintenu dans l'attente d'une réponse sur le devenir de notre coopération avec la région Sicile et l'Hyper préfecture d'Evrou-Rodopis.

En tout état de cause si ces partenaires étaient défaillants nous tiendrions notre prochain comité de pilotage pour le quatrième trimestre 2007 à Larisa.

La région de Valencia confirme la tenue de son comité de pilotage (1^{er} trimestre 2008)elle nous précisera dans les jours prochains la semaine qui retient son choix (15 ou 16 de 2008).

	2e trim 2006	3é trim 2006	4é trim 2006	1 ^{er} trim 2007	2é trim 2007	3é trim 2007	4é trim 2007	1 ^{er} trim 2008	2é trim 2008
Colloques et comité de pilotage	PACA (fait)						EVRO- RODOPIIS Semaine 45/46		PACA Semaine 25/26
Comité de pilotage			TERNI (fait)	THESSALIE (fait)	CATALOGNE (fait)	ANDALUCIA (fait)			
Colloque reporté et reprogrammé						THESSALIE Semaine 39			
Comité de pilotage reporté et reprogrammé							SICILE 49/50	VALENCIA Semaine 15/16	
Mission de suivi			TERNI (fait)	THESSALIE (fait)	CATALOGNE (fait)	ANDALUCIA (fait)			

Fait à Marseille le 10/07/08 Compte rendu du Comité de Pilotage de Séville

Le Président Suppléant du Comité de Pilotage

